



## **Anexo**

### **Cronograma de tareas a llevarse a cabo durante el receso previsto al ciclo lectivo 2009.-**

#### **1° Semana 6/7 al 10/7**

Entrega de "Bolsones de refuerzo alimentario".-

#### **2° Semana 13/7 al 17/7**

Desmalezado – Desinsectación –Desratización- Limpieza de tanques de agua.-

#### **3° Semana 20/7 al 24/7**

Entrega de "Bolsones de refuerzo alimentario".-

#### **4° Semana 27/7 al 31/7**

Limpieza profunda de la totalidad del establecimiento escolar, muebles y accesorios.

Los Sres. Inspectores procederán a supervisar la realización de los trabajos de acuerdo al Protocolo confeccionado al efecto.-

La Auditoría General verificará el cumplimiento del cronograma de trabajos y el estricto apego a las instrucciones contenidas en el Protocolo.-